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Abstract 
The purpose of this thesis was to compare the costs of two wall structures of the basement in a row house and 
to calculate which one is the more cost-effective choice between the concrete block structure and the concrete 
element structure. In this thesis the costs were calculated taking work, material and operating costs into account. 
The purpose was to make a reliable calculation of costs which could be used in future projects by the client or-
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The comparison of the costs between the concrete block structure and the concrete element structure provided 
the most significant differences in the work, material and operating costs. As a result of the thesis, it was found 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyöni käsittelee rivitalon kellarikerroksen rakentamista käyttämällä kahta eri rakenneratkai-
sua sekä niistä aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi työssä pohditaan työmenetelmien välisiä eroja aika-
taluvaikutusten, työergonomian, työturvallisuuden ja menetelmien kustannusriskien realisoitumisen 
kannalta. Työn tarkoituksena on vertailla valuharkkorakenteen ja betonielementtirakenteen välisiä 
kustannuksia ja tavoitteena on selvittää edullisempi vaihtoehto opinnäytetyön tilaajalle Juha Sem-
berg Oy:lle. Työssä lasketaan kustannukset työlle, materiaalille, alihankinnalle ja muut kustannukset 
sekä arvioidaan työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten eroa menetelmien välillä. Opinnäytetyössä 
tuotettua kustannustietoa voidaan hyödyntää Juha Semberg Oy:n tulevien kohteiden suunnittelussa 
ja työmenetelmien valinnoissa. 
 
Juha Semberg Oy toteutti kesällä 2015 As Oy Kuopion Mansikkarinteen työmaalla rivitalon kellariker-
roksen valuharkkorakenteisena. Menetelmä todettiin työlääksi ja aikaavieväksi. Lisäksi painavat valu-
harkot osoittautuivat työergonomian kannalta haastaviksi mikä aiheutti muun muassa sairaspoissa-
oloja. Tästä johtuen yrityksen toimitusjohtaja Juha Semberg kiinnostui selvittämään millä menetel-
mällä kellarikerros olisi edullisempaa toteuttaa. Sovimme syksyllä 2015, että teen opinnnäytetyönä 
kustannusvertailun elementtirakenteen ja valuharkkorakenteen välillä. Kustannuslaskennan määrien 
pohjatietona käytän tilaajayrityksen suunnitteilla olevan kohteen As Oy Kuopion Niilonrannan talo D 
arkkitehtipiirustuksia ja parhaillaan rakenteilla olevan kohteen As Oy Kuopion Mansikkarinteen ra-
kennepiirustuksia. Jälkilaskentatietoja ei opinnäytetyötä varten ole saatavilla, joten kaikki hinnoittelu 
perustuu tarjouksiin ja yrityksen ostohintoihin. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään molempien rakenteiden työskentelytavat, menetelmät ja 
materiaalit. Lisäksi käsitellään menetelmien haittoja ja hyötyjä. Työn tutkimusosiossa selostetaan ja 
tarkastellaan määrä- ja kustannuslaskennan kulkua sekä näihin liittyviä ohjeistuksia. Tämän jälkeen 
työssä vertaillaan kustannuksia ja pohditaan, mistä erot johtuvat ja nimetään edullisempi vaihto-
ehto. Työn lopussa molemmille rakenteille tehdään kustannusriskien arvioinnit ja tutkitaan millaisia 
vaikutuksia riskien realisoitumisella voisi olla. Lisäksi pohditaan millaisia jatkokehitysmahdollisuuksia 
työllä voisi olla menetelmien ja kustannussäästöjen osalta. Johdannon lopussa, ennen varsinaista 
tekstiosiota selostetaan työssä käytettävät yksiköt, lyhenteet ja termien selitykset. 
  
1.2 Juha Semberg Oy 
 
Juha Semberg Oy on siilinjärveläinen Kuopion alueella toimiva rakennuspalveluita tuottava yritys, 
joka on perustettu vuonna 2005. Juha Semberg Oy:n pääasiallinen liiketoimi on omaperustainen rivi-
talotuotanto. Liikevaihto oli vuonna 2014 noin 4,3 miljoonaa euroa. Työntekijöitä yrityksessä on ny-
kyään 20 ja sen toimitusjohtajana toimii Juha Semberg. 
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1.3 Lyhenteet ja määritelmät 
 
Lyhenteet 
 
jm  juoksumetri, yhden metrin mittainen matka 
m2  neliömetri 
m3  kuutiometri 
mm  millimetri 
tth  työntekijätunti 
tth/yks  työntekijätunti jotakin yksikköä kohden esim. tth/m2 
yks/tv  työryhmän työsaavutus yhdessä työvuorossa esim m2/tv 
kg  kilogramma 
kpl  kappale 
tn  tonni 
h  tunti 
kk  kuukausi 
€/tv  hinta työvuoroa kohden 
C30/37  betonilujuus lieriölujuus/kuutiolujuus 
 
Määritelmät 
 
EPS-eriste  Paisutetusta solupolystyreenistä valmistettu eriste 
 
Nostoraksit  Ketjuista ja lukittuvista koukuista koostuva nostoapuväline 
 
Elementtituki Betonisten tai puisten seinäelementtien tuentaan käytettävä teräksinen 
tuki 
Talo 80 Rakennusalan nimikkeistöjärjestelmä 
 
  
         
         9 (59) 
 
 
2 VALUHARKKOTYÖT 
 
Betoniharkkoja on käytetty Suomessa 1940-luvulta lähtien. Aluksi betoniharkkoja käytettiin pienteol-
lisuus- ja maatalousrakennuksissa. (Lammin Betoni Oy 2016.) Betonimuottiharkot eli valuharkot tuo-
tiin markkinoille 1980-luvulla ja pian tämän jälkeen 1980-luvun loppupuolella kehitettiin eristevalu-
harkko, jossa on kahden betonisen kuoren välissä eristemateriaalia esim. EPS-eristettä. Ladottavat 
valuharkot ovat syrjäyttäneet vähitellen muurattavia harkkoja. (Betoniteollisuus ry 2016a.) 
 
2.1 Valuharkot 
 
Valuharkkoja voidaan valmistaa betonista, kevytsorabetonista tai EPS-eristeestä. Tässä opinnäyte-
työssä käsitellään betonista valmistettuja valuharkkoja.  
 
Betonisten valuharkkojen tarkoitus on toimia seinävalumuottina, jota ei tarvitse purkaa valun jäl-
keen. Valuharkoissa on ontelot, jotka ladontatyön aikana raudoitetaan vaakaraudoituksella ja raken-
teen lujuuden niin edellyttäessä myös pystyraudoituksella. Kuvassa 1 näkyy hyvin ontelot, joihin rau-
doitus ja betonivalu tulevat. Pystyraudoitus tarvitaan esimerkiksi maanpaineseinissä, joissa maan-
paine aiheuttaa seinään vaakakuormaa.  Pystyraudoituksen käyttö mahdollisuus on merkittävin ero 
valuharkon ja muurattavan harkon välillä, koska muurattavassa harkossa voidaan käyttää ainoas-
taan vaakaraudoitusta. Valuharkkojen ontelot muodostavat ladottaessa verkoston, joka valetaan la-
donta- ja raudoitustyön jälkeen täyteen betonia. (Betoniteollisuus ry 2016.). Betonin kovetuttua ra-
kenteesta muodostuu massiivinen betoniseinä tai eristevaluharkoilla eräänlainen sandwich-rakenne, 
jossa on kahden betonikuoren välissä eristettä.  
 
 
Kuva 1. Ladottuja Lammin Betonin MH200 valuharkkoja (Lammin Betoni Oy 2016) 
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Betoniset valuharkot soveltuvat monenlaisiin perustus- ja seinärakenteisiin. Niitä voidaan käyttää 
esimerkiksi sokkeleissa, ulkoseinissä, osastoivissa seinärakenteissa ja maanpaineseinissä. Parhaim-
millaan valuharkot ovat rakenteissa, joilta vaaditaan hyvää ääneneristävyyttä, osastoivuutta tai kor-
keaa kuormituskestävyyttä. (Betoniteollisuus ry 2016.) Eristevaluharkoista löytyy ulkoseiniin ja sok-
keleihin sopivia vaihtoehtoja matalaenergiarakennuksiin ja passiivitaloihin. Tästä esimerkkinä ku-
vassa 2 näkyvä Lammin betonin LL-500, jolla saavutetaan seinärakenteen U-arvoksi 0,11 W/m2K. 
 
 
Kuva 2. Ladottuja Lammin Betonin LL500 eristevaluharkkoja (Lammin Betoni Oy 2016) 
 
 
2.2 Valuharkkotyön vaiheet 
 
2.2.1 Aloittavat työt 
 
Ennen töiden aloittamista työmaalla järjestetään aloituspalaveri. Aloitusalaveriin osallistuvat työnte-
kijät ja työnjohtajat. Palaverissä käydään läpi suunnitelmat, valuharkkotyön aikataulu, materiaalien, 
työvoiman, tarvikkeiden ja kaluston saatavuus työhön. Lisäksi käydään läpi työturvallisuuteen liitty-
vät asiat, työkohteen valmius töiden aloittamiseen, laatuvaatimukset ja niihin liittyvä laadunvarmis-
tus, olosuhteiden vaikutus töihin ja mahdolliset ongelmakohdat. Jos tilaaja edellyttää mallitöiden te-
kemistä, myös näistä sovitaan aloituspalaverissa. Varmistetaan, että työntekijöille löytyy työssä tar-
vittavat henkilökohtaiset suojaimet, kuten silmäsuojaimet, suojakypärä sekä hengitys- ja kuulosuo-
jaimet. Aloituspalaverin jälkeen varmistetaan, että kaikki työntekijät on perehdytetty työmaalle. 
(Harkkomuuraus. Menekit ja menetelmät. Ratu 42-0290 2005, 3.) 
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2.2.2 Työkohteen vastaanotto 
 
Vastaanotettaessa työkohdetta tarkastetaan, että ladonnan aloittamista edeltävät työvaiheet ovat 
riittävässä valmiudessa. Ladottavan seinän alle jäävien rakenteiden tulee olla valmiita ja hyväksyt-
tyjä. Työkohteen vastaanottotarkastuksesta tehdään pöytäkirja, johon merkitään virheet ja puutteet, 
jotka tulee olla korjattu ennen töiden aloittamista. Tarkistettavia asioita ovat kapillaarikatkot, antu-
ran riittävä tasaisuus ja tartuntaterästen oikea sijainti. (Harkkomuuraus. Menekit ja menetelmät. 
Ratu 42-0290 2005, 3.) 
 
2.2.3 Materiaalien vastaanotto ja varastointi 
 
Valuharkot toimitetaan työmaalle sopimuksen mukaisena ajankohtana toimitusehdon mukaan joko 
purkavalla autolla tai vapaasti työmaalle toimitettuna, jolloin työmaalla on oltava purkava työkone, 
joka on varustettu vähintään 1 200 mm pitkilllä trukkipiikeillä (Lujabetoni Oy, Valuharkkojen ME-380 
ja ME-400 työohje 2010, 4). Valuharkkojen kunto tarkastetaan vastaanoton yhteydessä ja ne varas-
toidaan työmaalla ennalta sovitulle, tasaiselle ja harkkojen painon kestävälle varastoalueelle. Valu-
harkkoja käsitellään ja varastoidaan suojattuina, jotteivat ne vaurioituisi. Alimman valuharkkokerrok-
sen tekemiseen tarvittavalle laastille valmistellaan laastiasema sekä kuljetusreitit harkoille ja laas-
teille. (Harkkomuuraus. Menekit ja menetelmät. Ratu 42-0290 2005, 4.) 
 
2.2.4 Kaluston, koneiden ja olosuhteiden tarkastus 
 
Alimman valuharkkokerroksen tekemiseen tarvittavalle laastille valmistellaan laastiasema sekä kulje-
tusreitit harkoille ja laasteille. Tarkistetaan, että olosuhteet työkohteessa ovat sellaiset, että työssä 
vaadittava laatutaso on saavutettavissa. Siirtokoneiden, telineiden ja laitteiden kunto ja soveltuvuus 
työhön tarkistetaan. Järjestetään sähkön ja veden saanti työkohteeseen ja varmistetaan työkohteen 
siisteys ja riittävä valaistus. (Harkkomuuraus. Menekit ja menetelmät. Ratu 42-0290 2005, 4.) 
 
Työssä tarvittavaa kalustoa ovat esimerkiksi 
 betonimylly 
 telineet 
 kottikärrit 
 linjalanka 
 mittausvälineet 
 työkone siirtoja varten esim. kurottaja 
 muurausjohteet 
 hakastaivutin 
 lankasakset 
 ja timanttilaikalla varustettu kulmahiomakone. 
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2.2.5 Mittaus 
 
Perusmuurin tai seinän paikka mitataan työmaan käytännön mukaan linjapukkeihin asetettujen linja-
lankojen mukaan, työmaan mittapisteistä mittaamalla tai takymetrimittauksella. Kulmapisteet merki-
tään alapuolisen rakenteen päälle ja näiden merkkien mukaan merkitään muurauslinjat sekä asenne-
taan valmiit alumiiniset muurausjohteet tai puiset linjalaudat pystysuoraan. Linjoja merkitessä ja 
johteita asentaessa huomioidaan mahdollisen pintakäsittelyn vaatima työvara. Johteeseen tai linja-
lautaan valuharkkojen kerroskorkeudet, jotta voidaan tarkkailla ladonnan pysymistä vaakasuorassa. 
Aukkojen paikat merkitään muurauslinjalle ja aukkojen korot johteisiin. (Harkkomuuraus. Menekit ja 
menetelmät. Ratu 42-0290 2005, 4.) Valuharkoilla jako suunnitellaan lähtemään kulmasta erillisellä 
kulmapalalla ja aukkojen pieliin suunnitellaan sopivat palat (Lujabetoni Oy 2010, 5). 
 
 
2.2.6 Telinetyöt 
 
Telineet kootaan työkohteeseen sovittuna ajankohtana ladontakerrosten kohottua niin sanottuun 
telinekorkeuteen. Telineasennuksissa noudatetaan työmaan telinesuunnitelmaa ja telineiden on ol-
tava riittävän lujia, jäykkiä ja hyvin tuettuja, jotta ne kestäisivät valuharkkojen painon. Telineissä 
täytyy olla aina turvalliset työtasot ja kulkutiet. Työtason leveyden täytyy olla minimissään 1,2 m ja 
1,8 m, kun telineitä käytetään työskentelyn lisäksi työssä tarvittavan materiaalin välivarastointiin. 
Työtasojen tulee sijaita työn tekemisen kannalta oikealla korkeudella ja telinetasoja nostetaan la-
donnan edetessä. Telineen nostoväli on riippuvainen harkkojen koosta ja tehtävästä rakenteesta. 
Tavallisesti nostoväli on noin 1,5 m, mutta painavemmilla harkoilla väli on yleensä matalampi. (Hark-
komuuraus. Menekit ja menetelmät. Ratu 42-0290 2005, 4.) 
 
2.2.7 Valuharkkojen ladonta, raudoitus ja betonointi 
 
Ladonnan aloituskorko on anturan korkein kohta +5 mm ja se etsitään käyttämällä esimerkiksi ta-
solaseria (Harkkomuuraus. Menekit ja menetelmät. Ratu 42-0290 2005, 7). Ensimmäinen valuhark-
kokerros ladotaan mahdollisimman suoraan käyttämällä tasauslaastia tai kiiloja. Ensimmäisen ker-
roksen suoruuteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä seuraavat kerrokset ladotaan toistensa 
päälle ilman laastia ja tästä johtuen kaikki vaakasuoruuden korjaukset ylemmissä harkkokerroksissa 
ovat hankalia. Vaakasuoruus tarkistetaan riittävän usein ja mahdollisesta oikaisusta syntyvät raot 
täytetään ennen betonointia laastilla. Harkot ladotaan (kuva 3) kerros kerrallaan kulmasta lähtien 
käyttäen apuna linjalankaa, joka nostetaan ja kiristetään harkkokerroksen vaihtuessa. Valuharkkojen 
eristeiden saumat tiivistetään uretaanivaahdolla ladonnan yhteydessä ja harkkoja voidaan tarvitta-
essa katkaista kulmahiomakoneella, joka on varustettu timanttilaikalla. (Lujabetoni Oy 2010, 4-5.) 
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Kuva 3. Valuharkkojen ladontatyö (Lammin Betoni Oy 2016) 
 
Valuharkkoseinä raudoitetaan vaakarautojen osalta ladontatyön edetessä kerroksittain ja pystyteräk-
set asennetaan seinään ennen betonointia, mutta pystyteräksiä asentaessa on kuitenkin varottava 
seinässä mahdollisesti olevia vesi- ja sähköasennuksia. Pystyteräksiä asentaessa on huomioitava 
myös riittävät jatkospituudet ja pelkästään vaakaraudoitettuun seinää asennetaan pystyyn vain 
työsaumaraudoitteet esim. 150+150 k300. (Lujabetoni Oy 2010, 5.) 
 
Ikkuna- ja oviaukkojen pielet voidaan joko muotittaa tai tehdä valmiilla päätyharkoilla. Aukon ylälaita 
on aina muotitettava puutavaralla tai tehtävä aukonylitysraudalla ja tuettava valupainetta vastaan 
pystytuilla. Palkit raudoitetaan rakennepiirustusten mukaan. Aukkojen pieliin ensimmäiseen täyteen 
onteloon asennetaan 8 mm pystyteräs, jos rakennesuunnitelmissa ei mainita muuta. (Lujabetoni Oy 
2010, 6.) 
 
Vesi- ja sähköasennusten pystyvedot pystytään tekemään valuharkon onteloissa ja ne tulisi tehdä 
ennen betonointia, jolloin asennuksille ei tarvitse tehdä roiloja. Sähköasennukset täytyy aina putkit-
taa ja valuharkkoseinässä tehdään vain pystysuuntaisia putkituksia, kun taas vaakasuuntaiset putki-
tukset tehdään aina vaakarakenteissa, kuten väli- ja yläpohjissa. (Lujabetoni Oy 2010, 6.) 
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Muottiharkkoseinää voidaan latoa maksimissaan kolme metriä kerrallaan ja korkeammat seinät on 
tehtävä useammassa osassa (Harkkomuuraus. Menekit ja menetelmät. Ratu 42-0290 2005, 8). Be-
tonointi tehdään lähes aina pumppuvaluna pienimmällä letkukoolla ja betonimassana suositellaan 
käytettäväksi lujuusluokan K35-2 itsetiivistyvää ja säänkestävää betonimassaa. Betonointi tehdään 
noin 1 metrin korkuisina kerroksina, jotta harkoille ei aiheudu liian suurta valupainetta. Jos beto-
noinissa ei käytetä itsetiivistyvää betonia, on betoni tiivitettävä pienellä sauvatäryttimellä tai harjate-
rässullonnalla. Betonointia voidaan helpottaa kastelemalla ontelot ennen valua. Pakkassäällä kaste-
lua ei kuitenkaan tehdä jäätymisvaaran takia. Rakennetta ei saa myöskään kastella niin paljon, että 
vesi lammikoituu rakenteen pohjalle. (Lujabetoni Oy 2010, 6-7.) 
 
2.2.8 Jälkihoito ja lopettavat työt 
 
Harkkojen pinnat puhdistetaan heti valun jälkeen karkealla harjalla tai suihkuttamalla vedellä. Puh-
distus on tärkeää, koska sen avulla vähennetään tarvittavaa etuputsityötä ja tasoitetöitä. Betonin 
halkeilun estämiseksi rakenne pidetään kosteana vähintään kolme päivää, kesällä jopa viikon ajan. 
(Lujabetoni Oy 2010, 7.) Rakenne suojataan tarvittaessa sateelta tai liian nopealta kuivumiselta. 
Varsinaisten töiden päätyttyä puhdistetaan työvälineet, astiat ja telineet (Harkkomuuraus. Menekit ja 
menetelmät. Ratu 42-0290 2005, 9.) 
 
 
2.2.9 Valuharkkomenetelmän hyvät ja huonot puolet 
 
Valuharkkomenetelmän hyvänä puolena on, että valuharkoilla saadaan helposti lähes tasoitevalmista 
pintaa, koska harkot ovat erittäin mittatarkkoja. Valuharkkotyön suorittaminen on melko yksinker-
taista, joten uusi työntekijä on helppo perehdyttää työhön nopeasti. Valuharkkoseinän rakentami-
seen ei tarvita laastia alinta riviä lukuunottamatta, mikä säästää työtä verrattuna harkkomuurauk-
seen. Valuharkkoseinään tehtävät sähkö- ja vesiputkitukset voidaan tehdä roiloamatta harkkojen 
valuonteloissa, mikä ei ole mahdollista harkkomuuratussa seinässä. 
 
Valuharkkomenetelmän huonona puolena on, että painavien valuharkkojen ladonta on fyysisesti erit-
täin kuormittavaa työtä, mikä voi aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja tästä johtuen lisätä sai-
raspoissaoloja. Työmenetelmä on myös melko aikaa vievä, mikä on todettu käytännössä työmaalla 
ja tämän opinnäytetyön laskelmissa. 
 
2.3 Laskentakohteen toteutus valuharkkorakenteella 
 
Tässä kohdassa esitellään kohteen suunnitelmat ja käytännön toteutus valuharkkorakenteella las-
kentakohteessa. Laskentakohteena tässä opinnäytetyössä toimii As Oy Kuopion Niilonrannan talo 
D:n 1.kerros (kellari). Kohteesta oli opinnäytetyön tekemisen aikaan saatavilla vain arkkitehtipiirus-
tukset. Valuharkkorakenteeseen oli kuitenkin saatavilla edellisen vastaavan tilaajan rakentaman koh-
teen rakennepiirustukset, joita voidaan soveltaa tähän kohteeseen. Kohteen laskennassa käytetään 
kuvissa 4 - 9 näkyviä piirustuksia, joihin sisältyy pohjapiirustus, leikkauspiirustus, julkisivupiirustuk-
set ja rakenneleikkauksia. Kohteen on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy. 
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Pohjapiirustuksesta (kuva 4) nähdään, että 1. kerroksessa sijaitsee väestönsuoja, varastotiloja, tek-
ninen tila, kaksi autotallia ja asunto. Väestönsuojan seinät rakennetaan tässä rakenneratkaisussa 
paikallavalettuna. Ulkoseinät rakennetaan valuharkkorakenteisina lukuunottamatta asunnon puolei-
sen päätyseinän (kuva 8) tiiliverhoiltua osaa, jonka rungon toteutustavaksi valittiin ohutsaumamuu-
rattu kalkkihiekkaharkko. Kantavat väliseinät ovat valuharkkorakenteisia.  
 
 
 
Kuva 4. Pohjapiirustus. Pohjapirustuksesta mitataan seinien pituudet ja aukotukset pinta-alojen las-
kentaa varten. 
 
Väestönsuojan seinärakenteena toimii 300 mm paksu paikallavalettu betoniseinä (kuva 9). Ulkosei-
närakenteina toimivat 400 mm paksu eristevaluharkkoseinä (kuva 9) ja 425 mm paksu kahirunkoi-
nen seinä, jossa on julkisivumuuraus, tuuletusväli, eristekerros ja ohutsaumamuurattu kalkkihiekka-
harkko. Väliseinärakenteena toimii 200 mm paksu valuharkko. 
 
Kellarin rakentaminen aloitetaan väestönsuojasta, jonka seinille tehdään levymuotit. Ensin tehdään 
työmuotti, johon kiinnitetään raudoitteet ja väestönsuojan varusteet. Muotti tuplataan, minkä jäl-
keen väestönsuojan seinät voidaan valaa betonista. Valun kovetuttua seinien muotit puretaan, 
minkä jälkeen aloitetaan ulkoseinien ladonta eristevaluharkoista. Ulkoseinät ladotaan, raudoitetaan 
ja valetaan. Kantavat väliseinät ladotaan valuharkosta ulkoseinien väliin. Väliseinien valun jälkeen 
kellarin runko on pintatöitä vaille valmis. Betonipinnat hiotaan ja tehdään mahdollisesti tarvittavat 
etuputsityöt, minkä jälkeen betonipinnat ovat valmiita muihin työvaiheisiin. Valuharkkoseinien ulko-
puolen näkyvät osat pinnoitetaan rakenteen kuivuttua riittävästi. 
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Kuva 5. Leikkauspiirustus. Leikkauspiirustuksesta mitataan seinien korkeudet pinta-alojen laskentaa 
varten. 
 
Kuva 6. Julkisivut koilliseen ja lounaaseen. Julkisivupiirustuksista saadaan maanpintojen korkojen 
avulla määritettyä maanpaineseinissä käytettävien kuorielementtien korkeuksia. 
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Kuva 7. Julkisivu kaakkoon 
 
Kuva 8. Julkisivu luoteeseen 
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Kuva 9. Rakenneleikkauksia valuharkkoseinistä ja västönsuojasta. Rakenneleikkauksista saadaan 
laskettua esimerkiksi raudoitusmäärät. 
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3 BETONIELEMENTTISEINÄTYÖT 
 
Teollinen betonielementtituotanto alkoi yleistyä Suomessa 1960-luvulla rakentamismenetelmien kus-
tannuseroja tasoittaneiden liikevaihtoverotuksen muutosten myötä. Samalla vuosikymmenellä aloi-
tettiin avoimen betonielementtijärjestelmän kehitystyö. BES-järjestelmää kehittänyt tutkimus valmis-
tui vuonna 1970 ja se yhdenmukaisti elementtien mitoituksen. Tämä helpotti suunnittelijoiden työtä 
ja elementtituotantoa. Suomesta tuli edelläkävijä avoimen elementtijärjestelmän käytössä BES-jär-
jestelmän käyttöönotosta johtuen. (Hytönen ja Seppänen 2009, 58 - 59, 96 - 98.) 
 
Järjestelmän perustana toimii elementtirakenteisissa taloissa yleisesti välipohjarakenteena käytet-
tävä 1 200 mm leveä ontelolaatta. Muut rakennuksen runkomittoina käytetään 12M-moduulimitan 
kerrannaisia ja liittyvien rakenteiden mittoina 3M-moduulimitan kerrannaisia. (Hytönen ja Seppänen 
2009, 98.) BES-järjestelmän käyttö on vakioinut betonielementtien mittoja ja lisännyt elementtira-
kentamisen suosiota Suomessa. Nykyään talonrakentamisessa betonielementtirakenteiden osuus 
rakennnusrungoista on noin 33 % ja julkisivuista noin 15 %. (Betoniteollisuus Ry 2016b.) 
 
3.1 Betoniset seinäelementit 
 
Betonisia seinäelementtejä käytetään rakennuksen kantavassa rungossa, osastoivissa rakenteissa ja 
julkisivuissa. Betoniset seinäelementit voidaan jaotella elementtityypin perusteella kuorielementteihin 
(kuva 11), sandwich-elementteihin ja väliseinäelementteihin. Kuorielementit ovat nimensä mukai-
sesti erillisiä betonikuoria, jotka eristetään pystyksen jälkeen rakennustyömaalla. Sandwich-elemen-
teissä (kuva 10) on kahden betonisen kuoren välissä eristemateriaalia ja ulkokuoren tartunta-ansaat. 
Sandwich- ja kuorielementtejä käytetään rakennuksen julkisivuissa kantavina rakenteina ja julkisivu-
pintana. Väliseinäelementit ovat myös betonisia kuorielementtejä, mutta ne eritellään käyttötarkoi-
tuksen perusteella eri nimikkeen alle johtuen siitä, että väliseinäelementtejä käytetään rakennuksen 
sisällä kantavina, jäykistävinä ja osastoivina seinärakenteina. (Suomen Betoniyhdistys Ry 2004, 453 
- 455.) 
 
Kuva 10. Rakennetyyppipiirustus 430 mm paksusta sandwich-elementistä 
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Kuva 11. Rakennetyyppipiirustus väestönsuojan ulkoseinästä, joka on rakennettu erilliskuorilla. 
 
3.2 Betonielementtiseinätyön vaiheet 
 
3.2.1 Aloittavat työt 
 
Ennen töiden aloittamista elementtiasennukseen osallistuvat työntekijät ja työnjohtajat pitävät aloi-
tuspalaverin, jossa sovitaan työn toteuttamiseen liittyvät asiat. Aloituspalaverissa varmistetaan, että 
asennustyöryhmällä on käytettävissään uusimmat suunnitelmat, kuten urakkaohjelma, elementtein 
asennussuunnitelmat ja rakennepiirustukset. Lisäksi varmistetaan elementtien toimitusaikataulujen 
paikkansapitävyys. Suunnitelmat käydään tarkasti läpi aloituspalaverissa mahdollisten ongelmakoh-
tien ja huomitavien asioiden havaitsemiseksi. Muita palaverissa käsiteltäviä asioita ovat elementti-
asennuksen aikataulu, asennuksen limittyminen muihin töihin, kalusto, rakenteen laatuvaatimukset 
ja laadunvarmistus, työturvallisuusasiat, työmenetelmät- ja järjestys ja lisäksi sovitaan mahdollisesta 
mallityökäytännöstä. Lisäksi selvitetään työssä käytettävät koneet ja laitteet, runkorakenteiden työn-
aikaiset tuennat ja vahvistukset sekä toiminta vaaran tai onnettomuuden sattuessa. (Kivimäki ja 
Koistinen 2012, 5.) 
 
Asennustyö tulee suunnitella siten, että elementtiasennuksen ja sen aputöiden yhteydessä ei tehdä 
päällekkäisiä työturvallisuutta ja työterveyttä haittaavia tai vaarantavia töitä. Asennustyön kulku ja 
limitys muihin töihin suunnitellaan mahdollisimman sujuvaksi siten, että seuraava työkohde vapaana 
edellisen valmistuttua. Kalustojen siirrot yritetään pitää mahdollisimman vähäisinä ja tarpeeton kulku 
asennustyöalueella estetään. (Kivimäki ja Koistinen 2012, 5.) 
 
Aloituspalaverin jälkeen varmistetaan, että asennustyöryhmällä on käytettävissä riittävä määrä hen-
kilökohtaisia suojavarusteita. Työmaalla käytetään suojakypärää sekä tarvittaessa silmäsuojaimia, 
hengityssuojaimia ja kuulosuojaimia. Asentajat ja nosturinkuljettajat perehdytetään työmaalle ja var-
mistetaan, että asentajilla ja nosturinkuljettajalla on yhtenevä käsitys elementtien asennusjärjestyk-
sestä. Asennusjärjestys suunnitellaan elementtien asennuspiirustusta, jollaisesta on esimerkki ku-
vassa 12, hyödyntäen ja hyväksytetään rakennesuunnittelijalla. (Kivimäki ja Koistinen 2012, 5.) 
         
         21 (59) 
Kuva 12. Esimerkki elementtien asennuspiirustuksesta. Kuvasta käy ilmi elementtien tunnukset ja 
sijainti rakennuksessa. 
 
3.2.2 Työvälineiden tarkastus 
 
Asennustyöhön käytettävät koneet, kalusto ja materiaali siirretään työkohteeseen. Työkoneiden, ka-
luston ja materiaalin soveltuvuus, toimivuus ja turvallisuus tarkastetaan. Erityisen tärkeää on tarkas-
taa laikkojen ja terien soveltuvuus aiottuun työstämiseen sekä varaterien ja -laikkojen riittävyys. 
Työnjohtaja ja ajoneuvonosturinkuljettaja tekevät nosturille käyttöönottotarkastuksen, josta laadi-
taan pystytyspöytäkirja, joka toimitetaan päätoteuttajalle. (Kivimäki ja Koistinen 2012, 5.) 
 
Työssä tarvittavaa välineistöä ovat esimerkiksi 
 elementtituet 
 iskuporakone 
 piikkauskone 
 betoniruuvit 
 betonimylly 
 puikkohitsauskone 
 kulmahiomakone timanttilaikalla 
 elementtikanget 
 talja, esim. 4 tn vaijeritalja 
 mutterinväännin 
 nosturilla siirrettävä pakki työkaluja varten 
 työpukkeja ja a-tikkaita 
 ja turvavaljaat. 
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3.2.3 Työkohteen valmistelu 
 
Työkohde otetaan vastaan ja tarkastetaan edeltävien työvaiheiden valmius. Työkohteen vastaanot-
totarkastuksesta laaditaan muistio, johon kirjataan ylös huomatut virheet ja puutteet. Virheet ja 
puutteet laitetaan kuntoon ja tarkastetaan ennen elementtien asennusta. Työkohteeseen järjeste-
tään sähkö, vesi ja jäteastiat sekä olosuhteiden niin vaatiessa valaistus. Asennustyökohde erotetaan 
tarpeettoman liikkumisen estämiseksi muusta työmaasta esimerkiksi lippusiimalla. (Kivimäki ja Kois-
tinen 2012, 6.) 
 
3.2.4 Elementtien vastaanotto ja varastointi 
 
Työmaalle saapuvat elementtikuormat tarkastetaan ja mahdolliset virheet, puutteet ja vauriot merki-
tään rahtikirjaan. Tarvittaessa vaurioituneet elementit (kuva 13) kuvataan ja vauriot raportoidaan 
elementtitoimittajalle. (Kivimäki ja Koistinen 2012, 6.) 
 
 
Kuva 13. Vaurioituneen elementin julkisivupinnasta on rikkoutunut kulma. Taustalla näkyy element-
tien nostoihin käytettävä ajoneuvonosturi. (Oksman 2015) 
 
Jos elementttejä ei asenneta suoraan kuormasta, ne varastoidaan työmaalle kampatelineisiin tai pu-
retaan kuormasta konttitelineessä. Varastoalueen pohjan täytyy olla kova, kantava ja vaakasuora. 
Varastotelineen painuminen estetään pohjalevyillä sekä aluspuilla ja sen vakautta tulee tarkailla 
aina, kun telineen kuormitusta muutetaan. Elementtien eristeet suojataan kastumiselta varastoinnin 
ajaksi. (Kivimäki ja Koistinen 2012, 6.) 
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3.2.5 Paikalleenmittaus ja alustan tasaus 
 
Seinäelementtien paikat mitataan rakennuksen mittalinjoista tai työmaalle paikannetuista mittapis-
teistä käyttäen takymetriä, teodoliittiä tai mittaa. Asennuslinjat tai -paikat merkitään selkeästi ja si-
ten, että ne pysyvät näkyvissä asennustyön edetessä. Elementtien asennuskorot mitataan vaaitusko-
jeella tai tasolaserilla. (Kivimäki ja Koistinen 2012, 7.) 
 
Asennuskorko alustan mukaan määritetään etsimällä alustan korkein kohta esimerkiksi tasolaserilla. 
Korkeimmalle kohdalle asetetaan 10 mm korkea asennuspala tai 20 mm korkea asennuspala, jos 
elementin alasauma valetaan jälkivaluna. Asennuspaloja laitetaan elementtien molempiin päihin ja 
palojen korko määritetään tasolaserilla ja erikorkuisia asennuspaloja käyttämällä sellaiseksi, että ele-
mentit ovat asennuksen jälkeen vaakasuorassa. Alusta puhdistetaan jäästä, vedestä ja epäpuhtauk-
sista sekä tarvittaessa timanttihiotaan tai piikataan tasaiseksi. (Kivimäki ja Koistinen 2012, 7.) 
 
3.2.6 Betonielementtien asennus ja tuenta 
 
Kun elementtien asennusjärjestys on suunniteltu ja hyväksytetty rakennesuunnittelijalla voidaan 
aloittaa elementtiasennus. Ulkoseinät asennetaan ensin ja väliseinät niiden jälkeen. Sandwichele-
menttejä asennettaessa eristekerroksen kohdalle laitetaan villakaista ennen elementinasennusta. 
Elementin asennus aloitetaan levittämällä juotosbetoni sandwichelementin sisäkuoren, väliseinäele-
mentin tai erillisen sisäkuoren alle. Juotosbetonikerroksen tulee olla hieman paksumpi kuin asennus-
palojen korkeus, jotta betoni tarttuisi kauttaaltaan elementin pohjaan. Elementin nostolenkkeihin 
kiinnitetään nostoraksit, joissa täytyy olla lukkiutuvat koukut. Nostoapuvälineiden tulee olla tarkas-
tettuja ja niissä pitää näkyä suurimmat sallitut kuormitukset. (Kivimäki ja Koistinen 2012, 7.) 
 
Holvilta puretaan kaiteet tulevan elementin kohdalta ja tästä johtuen asennustyössä on käytettävä 
turvavaljaita. Elementit nostetaan paikalleen suunnitellussa järjestyksessä. Nostot tehdään vapaiden 
alueiden kautta ja nostoalueelle liikkuminen estätään lippusiimojen ja puomien avulla. Nosturin kul-
jettajan ja asentajien välillä on oltava joko näkö- tai radioyhteys. Oman kokemuksen mukaan radio-
yhteys on yleensä parempi, koska tällöin elementin nostoa pystyy ohjaamaan tarkoilla ohjeilla käsi-
merkkien sijaan. Elementin nostoa ohjataan käsimerkelliä tai radiolla ja tarvittaessa ohjausköydellä. 
Elementin paino lasketaan ensin osittain asennuspalojen varaan. Elementin sijainti tarkastetaan ja 
säädetään tarvittaessa elementtikangilla. (Kivimäki ja Koistinen 2012, 7 - 9.) 
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Kuva 14. Valmis sandwich-elementtiasennus Juha Semberg Oy:n paritalotyömaalla (Oksman 2015) 
 
Kun elementti on saatu oikeaan paikkaan, tuetaan elementti vähintää kahdella elementtituella. Ele-
menttituet voidaan kiinnittää pulteilla elementteihin tehtaalla valettuihin sisäkierreankkureihin tai 
betoniruuveilla, joille porataan reikä elementtiin. Holviin elementtituet voidaan kiinnittää muottilu-
koilla sinne valettuihin tartunta rautoihin, pulteilla sisäkierreankkureihin tai betoniruuveilla, jos hol-
vissa ei ole putkia, jotka voisivat rikkoutua porattaessa.  
 
Elementtitukien sokat kiinnitetään ja tuet kiristetään. Nosturinkuljettaja laskee merkistä nostoraksit 
löysälle ja nostoraksit irroitetaan elementistä. Elementin pystysuoruus tarkistetaan pitkän vesivaa’an 
avulla useasta eri kohdasta. Elementin pystysuoruutta säädetään kiristämällä ja löysäämällä ele-
menttitukia. (Kivimäki ja Koistinen 2012, 9.) Kuvissa 14 ja 15 näkyy elementtituilla pystyyn tuettuja 
sandwichelementtejä. 
 
 
Kuva. 15 Paritalon sandwich-elementtirunko. Elementtituet näkyvät 2. kerroksen ikkunaaukoista 
(Oksman 2015). 
         
         25 (59) 
Elementin alasauma puhdistetaan muurauskauhalla ylimääräisestä juotosbetonista seuraavien työ-
vaiheiden helpottamiseksi. Kun yhden seinä kaikki elementit on saatu asennettua, oikaistaan seinä-
linja ja elementtilinjan pienet mittavirheet tasataan elementtien paikkaa ja elementtitukien säätöjä 
muuttamalla. Sandwichelementtien saumat tiivistetään polyuretaanivaahdolla, jos niissä ei ole käy-
tetty villakaistaa. (Kivimäki ja Koistinen 2012, 10.) 
 
3.2.7 Juotosbetonointi 
 
Elementtisaumoihin valmiiksi asennetut vaijeri- tai teräslenkit taivutetaan rakennesuunnitelmien mu-
kaan ja saumoihin asennetaan tarvittavat raudoitteet. Saumat muotitetaan ja valetaan joko pys-
tysaumabetonoinnilla tai juotosvaluna. Notkistettua juotosbetonia ei tarvitse tiivistää. Juotoksista 
syntyneet betoniroiskeet ja valumat puhdistetaan heti valun päätyttyä. Saumojen betonoinnissa talvi 
aikaan on turvattava betonin riittävän luujuuden kehitys. Liitoskohta voidaan suojata esimerkiksi 
eristematolla ja betonoinnissa voidaan käyttää pakkas- tai kuumabetonia. Saumaa voidaan lämmit-
tää lankalämmityksellä ja betonin lujuuden kehitystä seurataan lämpötilamittauksilla. (Kivimäki ja 
Koistinen 2012, 11 - 12.) 
 
3.2.8 Lopettavat työt 
 
Saumojen jälkihoito tehdään suojaamalla ja kastelemalla saumoja halkeilun estämiseksi. Työvälineet 
sekä koneet puhdistetaan ja viedään takaisin varastoon. Työkohde siivotaan jätteistä ja juotosbeto-
niroiskeista ja lisäksi jätteet lajitellaan ja viedään jätelavoille odottamaan toimitusta jatkokäsittelyyn. 
Saumavalujen muotit puretaan, puhdistetaan ja varastoidaan uudelleenkäyttöä varten, mutta ele-
menttituet poistetaan vasta saumavalujen saavutettua riittävän, rakennesuunnittelijan määrittele-
män lujuuden. Elementtituet jätetään työnaikaisen jäykistyksen niin edellyttäessä paikallleen esimer-
kiksi seinien varaan tulevan holvin valuun ja kovettumiseen saakka. (Kivimäki ja Koistinen 2012, 12.) 
 
3.2.9 Betonielementtimenetelmän hyvät ja huonot puolet 
 
Elementtirakentamisen hyvänä puolena on, että rakennuksen runko saadaan korkeasta esivalmistus-
asteesta johtuen nopeasti pystyyn. Tästä johtuen myös vesikatto saadaan nopeammin valmiiksi ja 
rakenteet saadaan nopeammin säältä suojaan kuin paikalla rakennettaessa. Elementoinnilla saavute-
taan lyhyempi rakennusaika, josta saadaan kustannussäästöjä työmaan käyttökustannuksista. Ele-
mentointi helpottaa työnsuunnittelua, koska työmaalla tehtävä työmäärä on huomattavasti pienempi 
kuin paikalla rakennettaessa. 
 
Elementtirakentamisen huonona puolena on suuri kustannusriski esimerkiksi elementtitoimitusten 
viivästymisen takia, koska betonielementtien nostoihin tarvitaan yleensä suuritehoinen ajoneuvonos-
turi. Elementtien mittaheitot voivat toleranssien puitteissa olla verrattain isoja, mikä voi lisätä etu-
putsi- ja tasoitetöiden määrää huomattavasti.  
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3.3 Laskentakohteen toteutus elementtirakenteisena 
 
 
Tässä kohdassa esitellään, kuinka kohde toteutettaisiin elementtirakenteisena. Kohteesta ei ollut 
saatavilla rakennesuunnitelmia, joten opinnäytetyön laskentaa varten hahmoteltiin mahdollinen ele-
menttikaavio (kuva 16). Elementtikaavioon suunniteltiin mahdolliset elementtijaot ja elementtityypit. 
Muutoin laskelmissa on käytetty kuvissa 4-8 näkyviä arkkitehtisuunnitelmia. Koko kellarin runkora-
kenteet mukaan lukien väestönsuoja toteutetaan tässä vaihtoehdossa elementtirakenteisina. 
 
 
Kuva 16. Laskentaa varten laadittu elementtikaavio. Elementtikaaviosta nähdään millaisia element-
tejä rakennulsen eri osissa sijaitsee. 
 
Betonielementein toteutetut seinärakennetyypit ovat kuvan 16 mukaisesti 
 SW, sandwich-elementti 430 mm (ulkokuori 80 mm, eriste 200 mm, sisäkuori 150 mm) 
 
 VSS + KE, väestönsuojaelementti 300 mm, eriste 200 mm, tuuletusväli, ulkokuorielementti 
100 mm (rakenteen kokonaisvahvuus 630 mm) 
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 VSS, väestönsuojaelementti 300 mm 
 
 VS, väliseinäelementti 200 mm 
 
 Ja SKE + KE, sisäkuorielementti 150 mm, eriste 200mm, tuuletusväli, sokkelikuorielementti 
ja julkisivumuuraus 85 mm (rakenteen kokonaisvahvuus 455 mm). 
 
 
Seinäelementtien asennus aloitetaan ulkoseinien runkoelementeistä, joita ovat tässä kohteessa vä-
estönsuojaelementit, sandwich-elementit ja yksi sisäkuorielementti. Kun ulkoseinien runkoelementit 
on saatu asennettua, asennetaan väliseinäelementit. Kun runkoelementit on saatu asennettua ja 
tuettua pystyyn, tehdään tukkolaudoitukset ja valetaan saumojen juotosbetonoinnit. Tukkolaudoi-
tukset puretaan, tehdään eriliskuorten eristykset ja asennetaan ulkokuorielementit. Ulkokuoriele-
mentit saumataan saumanauhalla ja kitillä. Betonipinnat hiotaan ja tehdään etuputsityö, minkä jäl-
keen elementtirunko on valmis seuraaviin työvaiheisiin. 
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4 KUSTANNUSTEN LASKENTA 
 
4.1 Kustannuslaskenta rakennusalalla 
 
Rakennusalan kustannuslaskennalla pyritään suunnitelmista laskettujen määrien perusteella ennus-
tamaan rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia (Haataja 2014a). Määrälaskenta muodostaa ensim-
mäisen vaiheen rakennuksen kustannuslaskennassa. Määrälaskennan tarkoitus ja tavoite on tuottaa 
tarkkoja määrätietoja rakenteista kustannuslaskentaa varten. Hyvin onnistunut ja tarkka määrälas-
kenta on perusedellytys tarkalle kustannusten laskennalle. Määrälaskennan tuloksena syntyy määrä-
luettelo, josta käyvät ilmi rakennuskohteen suoritteet, työt ja hankinnat. (Haataja, 2014b.) 
 
Määrät lasketaan lähtökohtaisesti teoreettisina ja materiaalien hukkaprosentit käsitellään hinnoittel-
lun yhteydessä. Jos tästä poiketaan, on siitä aina ilmoitettava erikseen määräluettelossa. Määrät py-
ritään laskemaan paikottain, jolloin helpotetaan muuta tuotannon suunnittelua, kuten aikataulujen 
laadintaa ja materiaalien tilaamista. (Haataja, 2014b.) Määrien laskennassa noudatetaan laskentaoh-
jeita, jotka voivat olla yrityskohtaisia tai yleisessä käytössä olevia, kuten Talo-80 -määrälaskenta-
ohje. Tämän opinnäytetyön määrälaskennat noudattavat Talo-80 -määrälaskentaohjetta. 
 
Määrät lasketaan mittaamalla mittaamalla sähköisistä tai paperisista suunnitelmista, arvioimalla tai 
työselostuksista. Määrälaskennassa on pyrittävä huolellisuuteen, koska virheet määrälaskennasta 
aiheuttavat virhettä kustannusarvioon. Tyypillisimpiä virheitä määrälaskennassa puuttuvat nimik-
keet, laskuvirheet ja samojen määrien laskeminen moneen kertaan. (Haataja, 2014b.) 
 
Saaduille määrille tehdään hinnoittelu, jonka jälkeen laskelmia voidaan käyttää erilaisten vaihtoehto-
jen vertailuun, budjetointiin ja tarjousten tekemiseen. Kustannuslaskennalla on erilaisia tehtäviä ra-
kennusprojektin aikana. Tarvesuunnitteluvaiheessa lyödään lukkoon projektin tunnusluvut. Hanke-
suunnitteluvaiheessa tehdään rakennuksen pinta-aloihin ja tilaohjelmaan perustuvia laskelmia, joi-
den perusteella laaditaan tavoitearvio. Rakennussuunnitteluvaiheessa tehdään rakennusosa-arvio, 
joka on paljon tarkempi kuin aikaisempien vaiheiden arviot. Rakentamisvaiheessa seurataan kustan-
nuksia ja tarkkaillaan budjetissa pysymistä. Käyttöönottovaiheessa tehdään jälkilaskentaa, josta saa-
tuja tietoja voidaan käyttää taloudelliseen loppuselvitykseen ja hyödyntää tulevissa projekteissa. 
(Haataja, 2014a). 
 
4.2 Opinnäytetyön kustannuslaskennan reunaehdot 
 
Tässä opinnäytetyössä lasketaan kuopiolaisen rivitalokohteen As Oy Kuopion Niilonrannan kellariker-
roksen kantavat seinärakenteet, maanpaineseinät, väestönsuoja ja sokkelit anturan yläpinnasta 1. 
kerroksen välipohjaan saakka. Opinnäytetyössä lasketaan työ- ja materiaalikustannukset sekä työ-
maan käyttö- ja yhteiskustannukset menetelmien viemillä ajoilla. Vuodenajan vaikutus rakentami-
seen sekä rahoituskulut on jätetty laskennassa huomioimatta.  
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Kohteen suunnittelu oli opinnäytetyön laskennan tekemisen aikaan valmis arkkitehtisuunnitte-
lunosalta ja rakennesuunnittelu oli kesken. Tästä johtuen määrät on laskettu lähinnä As Oy Kuopion 
Niilonrannan arkkitehtisuunnitelmien, jotka on esitelty luvussa 2.4, perusteella sekä edellisen Juha 
Semberg Oy:n valuharkoilla rakentaman vastaavan kohteen, As Oy Kuopion Mansikkarinteen raken-
nesuunnitelmien (kuva 9) perusteella. Elementtijaot ja määrät on tässä työssä arvioitu suositeltavien 
elementtikokojen ja -painojen (n. 100 kN) sekä arkkitehtisuunnitelmien perusteella. Näistä element-
tijaoista tehtiin elementtikaavio, joka esitellään luvussa 3.4. Rakennuksessa oleva väestönsuoja las-
ketaan opinnäytetyössä harkkorakenteen yhteydessä paikallavalettuna ja elementtirakenteisessa kel-
larissa elementtiseinillä, kuten luvuissa 2.4 ja 3.4 esitetään. 
 
4.3 Valuharkkorakenteen määrät 
 
Määrät valuharkkorakenteelle lasketaan Talo-80 -määrälaskentaohjeen mukaisesti. Ladotut harkko-
rakenteet ja muuratut rakenteet mitataan nelliömetreinä rakenteen keskeismitoin vähentämättä alle 
yhden neliömetrin kokoisia aukkoja. Raudoituksen teräsmäärään mitataan kilogrammoina raken-
teessa toimiva teräsmäärä suunnitelmista sekä aukkojen pieliteräkset, jatkospituudet, tartuntapituu-
det ja seinien sideraudoitteet. Työraudoitteita ei huomioida teoreettiseen määrään. Tasoitettavat ja 
jälkityötä vaativat betonipinnat mitataan neliömetreinä. Aukkojen pielet mitataan juoksumetreinä. 
Eristykset mitataan rakenteidein ulkomitoin vähentämättä alle yhden neliömetrin kokoisia aukkoja. 
(Talo-80 -määrälaskentahoje.) Valuharkkojen betonointiin tarvittava betonimäärä kappaletta kohti 
lasketaan Lujabetonin Valuharkkojen ME-380 ja ME-400 sekä työohjeen (2010) mukaan. 
 
Väesetönsuojan levymuottityöt mitataan betonin ja muotin välisen kosketuspinnan mukaan raken-
teen ulkomitoin. Betonin määrä mitataan kuutiometreinä rakenteen nimellismitoin ja yli 200 mm 
paksussa betonivalussa vähennetään kaikki yli 0,2 neliömetrin kokoiset aukot betonoitavasta mää-
rästä. Muottiin tarvittavat puutavarat arvioidaan muottineliömetriä kohden. Lisäksi määräluetteloon 
merkitään väestönsuojaan tarvittavat suojaovi, sulkulaite ja läpivientikappaleet. (Talo-80 -määrälas-
kentaohje.) 
 
Lasketaan valuharkkorakenteisen kellarin seinäpinta-alat. Seinäpinta-alat lasketaan kertomalla sei-
nän pituus korkeudella ja tämän jälkeen vähennetään aukot seinän pinta-alasta. Valuharkkoseinien 
pinta-alojen laskenta esitetään taulukossa 1. Seinäpinta-alojen perusteella voidaan laskea kaikki 
muut määrät suunnitelmista laskettujen menekkien (yksikköä/m2) perusteella. 
 
Taulukko 1. Valuharkkorakenteisen kellarin seinäpinta-alojen laskenta 
 
 
 
 
 
 
  
pituus, 
m 
korkeus, 
m 
pinta-
ala, m2 
aukot, 
m2 määrä yksikkö 
Sivuseinä, ei maanpainetta 27,2 3,8 103,4 22,7 80,6 m2 
Sivuseinä, maanpaine 27,2 3,8 103,4 0,0 103,4 m2 
Päätyseinä, asunto 9,7 3,8 36,9 5,3 31,6 m2 
Päätyseinä, VSS 9,7 3,8 36,9 0,0 36,9 m2 
Väliseinät h=3,2m 37,2 3,2 119,0 5,7 113,4 m2 
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Lasketaan väestönsuojan määrät. Väestönsuojan muotit lasketaan kertomalla muottien pituus kor-
keudella. Betoni määrä lasketaan kertomalla seinien yhteenlaskettu pituus korkeudella. Tämän jäl-
keen vähennetään yli 0,2 m2 aukot ja kerrotaan pinta-ala seinän paksuudella. Muottipinta-alat ja 
betonin määrä on laskettu taulukossa 2. Muut määrät lasketaan näiden määrien perusteella. 
 
Taulukko 2. Väestönsuojan muotit ja betonointi 
  
pituus, 
m 
korkeus, 
m 
 leveys, 
m määrä yksikkö 
Muottityö, levymuotti 66,4 3,3    219,1 m2 
Betonointi 33,2 3,3  0,3 32,2 m3 
Aukot > 0,2 m2        2,4 m2 
 
Lasketaan ja yhdistetään kaikki määrät määräluetteloksi.  
 
Taulukko 3. Valuharkkorakenteisen kellarin seinien määräluettelo 
Määräluettelo     
Kellarin seinät  määrä  yksikkö 
Valuharkot ME-400 ulkoseinät ja maanpaineseinät 232,9 m2 
Harkkoja 1941 kpl 
Valuharkot  VH-200, väliseinät 113,4 m2 
Harkkoja 945 kpl 
Betoni C30/37, betonimenekit Lujan työohjeesta, litraa/harkko 35,7 m3 
Raudoitus 2136,5 kg 
Aukkojen pielet 56,1 m 
Betonipintojen jälkityöt, näkyviin jäävät pinnat 477,7 m2 
Ulkopuolen pinnoitettava alue 97,8 m2 
Kahimuuraus 130 mm, asunnon päädyn tiiliverhottu osa 14,7 m2 
Eristeet kahiseinälle, VP:n yläpintaan asti 19,5 m2 
Telinekalusto esim. Haki, h= 3m, yhdet tasot 70 m 
VSS seinät     
Muottityö, levymuotti 219,1 m2 
Betoni C30/37 32,2 m3 
Betonipintojen jälkityö, näkyviin jäävät pinnat 104,0 m2 
Raudoitus arvio 95 kg/m3 3054,9 kg 
Soiro 50x100 1424,2 m 
Lauta 22x100 1460,0 m 
Vaneri 12 mm 219,1 m2 
Suojaovi 9x21 1,0 kpl 
Läpivientikappaleet <0,2 m2 15,0 kpl 
Sulkulaite 600x800 1,0 kpl 
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4.4 Elementtirakenteen määrät 
 
Määrät elementtirakenteiselle kellarille lasketaan Talo-80 -määrälaskentaohjeen mukaan. Elementit 
mitataan neliömetreinä vähentämättä alle yhden neliömetrin kokoisia aukkoja käyttäen elementtien 
liitymismittoja ja määräluettelossa ilmoitetaan pinta-ala sekä levyelementtien lukumäärä (Talo-80 -
määrälaskentaohje). Oman tulkintani mukaan iittymismittojen käyttäminen tarkoittaa käytännössä, 
että julkisivuelementit (sandwich- ja kuorielementit) mitataan julkisivupintaa pitkin ja erilliset sisä-
kuorielementit sekä väliseinäelementit mitataan keskilinjoja pitkin liitoskohtien välillä. Elementeille 
täytyy olla määrä kappaleina ja pinta-alana, koska materiaalikustannus hinnoitellaan pinta-alayksik-
köä kohden ja asennustyö kappaletta kohden. Elementtien saumausbetoni määrä mitataan saumo-
jen tilavuutena. Elementtien saumaus saumanauhalla ja kitillä mitataan juoksumetreinä. Eristykset 
mitataan neliömetreinä rakenteen ulkomitoin vähentämättä alle yhden neliömetrin kokoisia aukkoja. 
(Talo-80 määrälaskentaohje.) 
 
Lasketaan elementtien pinta-alat ja kappalemäärät. Elementin pinta-ala lasketaan kertomalla ele-
mentin pituus korkeudella ja vähentämällä yli yhden neliömetrin kokoiset aukot. Kappalemäärä saa-
daan laskettua elementtisuunnitelmista. Ulkokuorielementtien korkeus vaihtelee sijainnista riippuen 
ja ne on mitattu julkisivukuvien maanpinnan korkeusaseman perusteella. 
 
Taulukko 4. Elementtien pinta-alojen ja kappalemäärien laskenta 
  
pituus, 
m 
korkeus, 
m 
Pinta-ala, 
m2 Aukot, m2 
Pinta-ala, aukot 
väh. m2 kpl 
SW 430 maanpaine-
seinä 21,1 3,8 80,2 0,0 80,2 6 
SW 430 ei maanpai-
netta 19,1 3,8 72,6 22,7 49,8 3 
KE 100     78,0 0 78,0 8 
VS 200  37,2 3,2 119,0 5,7 113,4 8 
Sisäkuorielementti 
150 8,1 3,3 26,7 5,3 21,4 1 
VSS 300 34,4 3,3 113,5 2,1 111,4 8 
 
Lasketaan väestönsuojan ja sisäkuorielementin eristykset. Eristykset lasketaan kertomalla rakenteen 
pituus korkeudella ja vähentämällä yli yhden neliömetrin kokoiset aukot. 
 
Taulukko 5. Elementtirakenteisen kellarin eristykset 
 Pituus, m Korkeus, m Pinta-ala, m2 Aukot, m2 
Pinta-ala, aukot 
väh. m2 
Eristeet 
sisäkuorelle 8,1 3,8 30,8 5,3 25,5 
VSS eristeet 25,6 3,8 97,3 0 97,3 
 
 Mitataan ja lasketaan muut määrät ja tehdään määräluettelo. 
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 Taulukko 6. Elementtirakenteisen kellarin määräluettelo 
Määräluettelo, elementtirakenne  määrä  yksikkö    yksikkö 
SW-elementti 430 maanpaine 80,2 m2 6 kpl 
SW-elementti 430 ei maanpainetta 49,8 m2 3 kpl 
Ulkokuorielementti 100  78,0 m2 8 kpl 
VS-elementti 200  113,4 m2 8 kpl 
Sisäkuorielementti 150 21,4 m2 1 kpl 
VSS-elementti 300 111,4 m2 8 kpl 
Eristeet sisäkuorelle 25,5 m2     
VSS eristeet 97,3 m2     
Elementtien valettavat saumat yhteensä 69,3 jm            21 kpl 
Saumausbetoni C30/37 0,9 m2     
Elementtien saumaus kitillä 50,5 jm     
Elementtien jälkityöt 411,6 m3     
Elementtituet 52,0 kpl     
Alasaumalaasti 10kg/m 1118,0 kg     
Saumaraudoitus T10 50,0 kg     
Muottivaneri 29,7 m2   
Autonosturi 100 tn 1 kpl            18  h 
 
Kun määrät on saatu laskettua, tarkastetaan, että määrät vaikuttavat paikkaansapitäviltä. Tarkas-
tuksen voi tehdä esimerkiksi suuruusluokkatarkasteluna, johon varsinkin pidempään alalla työsken-
nelleillä on olemassa hyvät edellytykset muodostuneiden menekkikäsitysten ja hahmotuskyvyn takia. 
Kun todetaan, että määrät on laskettu riittävän tarkasta, voidaan siirtyä kustannuslaskennan seuraa-
vaan vaiheeseen. 
 
4.5 Työkustannukset 
 
Työkustannuksiin lasketaan yrityksen omasta työstä aiheutuvat suorat kustannukset eli palkat. Palk-
kojen sivukulut sen sijaan lasketaan työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksiin. Työkustannus laske-
taan siten, että etsitään työlle menekki (tth/yks) ja työryhmä, jolla työtä tehdään, esimerkiksi re-
surssi 1+1, mikä tarkoittaa yhden rakennusammattimiehen ja yhden rakennusmiehen työryhmää. 
Rakennusammattimiehelle ja rakennusmiehelle määritellään laskennassa käytettävät tuntipalkat 
(€/h), jotka tässä opintyössä ovat tilaajayrityksen määrittelemät 20 €/h rakennusammattimiehellä ja 
15 €/h rakennusmiehellä.  
 
Menekin, työryhmän koon ja tuntipalkkojen perusteella saadaan laskettua nimikekohtainen työkus-
tannus (€/yks), joka lasketaan kertomalla työmenekki työryhmän yhteenlasketulla tuntipalkalla ja 
jakamalla tulo työryhmän työntekijöiden määrällä. Toinen keino on laskea työryhmän keskituntiansio 
ja kertoa se työmenekillä. Nimikkeen kokonaistyökustannus saadaan laskettua kertomalla yksikkö-
hintainen työkustannus nimikkeen määrällä. Työkustannukset lasketaan taulukoissa 7 ja 8. 
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Rakenteiden kustannukset töiden ja materiaalien osalta on laskettu samassa taulukossa ja tästä joh-
tuen taulukoissa on nimikkeitä joilta puuttuu työ- tai materiaalikustannus. 
 
Taulukko 7. Valuharkkorakenteisen kellarin työkustannukset 
Valuharkkoseinät Määrät   Työkustannukset     
Nimike Määrä Yks. tth/yks Resurssi €/h €/yks tth € yht. 
Valuharkkoseinän la-
donta 400 mm 232,9 m2 1,0 1+1 35 17,50 232,90 4075,75 
Valuharkkoseinän la-
donta 200 mm 113,4 m2 0,6 1+1 35 10,50 68,02 1190,39 
Betonipintojen jälkityöt, 
hionta 477,7 m2 0,04 1+0 20 0,80 19,11 382,14 
Ulkopuolen tasoitus 97,8 m2 0,02 1+0 20 0,40 1,96 39,12 
Aukkojen pielten tasoitus 56,1 m 0,14 1+0 20 2,80 7,85 157,08 
Ulkopuolen hiertopinno-
ite 109,0 m2 0,22 1+1 35 3,85 23,98 419,69 
Ohutsaumamuuraus, 
runkopontti 14,7 m2 0,56 1+1 35 9,80 8,24 144,26 
Kahiseinän eristys, 2 ker-
rosta 19,5 m2 0,22 1+1 35 3,85 4,29 75,08 
Laasti alasaumaan, arvio, 
työ sisältyy ladontaan 1500,0 kg         0,00 0,00 
Harjateräs B500B, rau-
doitustyö sisältyy ladon-
taan 2136,5 kg         0,00 0,00 
Betonointi pumpulla 
C30/37, työ sisältyy la-
dontaan 35,7 m3         0,00 0,00 
Yhteensä             366,35 6483,49 
                  
Väestönsuoja, paikalla-
valettu                 
VSS seinän levymuottityö 
sis. Purun ja puhdistuk-
sen 219,1 m2 0,54 2+1 55 9,90 118,32 2169,29 
Raudoitus, kurottajasiirto 3,1 tn 9,57 2+1 55 175,45 29,24 535,98 
Muotin varustelu VSS 
(Suojaovi, sulkulaite ym.) 1,0 erä 12 2+1 55 220,00 12,00 220,00 
Betonointi C30/37, 
pumpattuna 32,2 m3 0,29 2+1 55 5,32 9,33 170,97 
Betonipintojen jälkityöt 104,0 m2 0,04 1+0 20 0,27 4,16 27,73 
Yhteensä             173,05 3123,97 
 
Valuharkkorakenteisen kellarin ja paikallavaletun väestönsuojan rakentamiseen kuluu yhteensä noin 
540 työntekijätuntia. Työkustannukset näillä menetelmillä ovat yhteensä 9 607,47 euroa. Huomioita-
vaa laskentataulukossa on, että se sisältää nimikkeitä, joilla ei ole työkustannusta. Tämä johtuu 
siitä, että joitain materiaaleja on hinnoiteltu omiin soluihin, koska niiden määrä ei ole suoraan sidok-
sissa työn hinnoitteluun käytettyihin yksiköihin. Työmenekit on otettu Aikataulukirjasta vuodelta 
2016. 
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Taulukko 8. Elementtirakenteisen kellari työkustannukset 
Elementtirakenteinen kellari 
ja VSS Määrät   Työkustannukset         
Nimike Määrä yks. tth/yks Resurssi €/h €/yks tth € yht. 
SW-elementti 430 130,0 m2           0,00 
Ulkokuorielementti 100 78,0 m2           0,00 
Väliseinäelementti 200 113,4 m2           0,00 
Sisäkuorielementti 150 21,43 m2           0,00 
VSS-elementti 300 111,4 m2           0,00 
Elementtien asennus 34 kpl 1,5 3+0 60 30,00 51,00 1020,00 
Juotoslaasti alasaumaan, ar-
vio, työ sisältyy asennukseen 1118,0 kg           0,00 
VSS eristys, 2 kerrosta 97,3 m2 0,22 1+1 35 3,85 21,40 374,53 
Sisäkuorielementin eristys, 2 
kerrosta 25,48 m2 0,22 1+1 35 3,85 5,61 98,10 
Saumojen raudoitus 21,0 kpl 0,1 1+0 20 2,00 2,10 42,00 
Saumojen tukkolaudoitus, 
saumavalu, purku 21,0 kpl 0,6 1+0 20 12,00 12,60 252,00 
Saumausbetoni C30/37, pu-
milla 0,9 m3           0,00 
Elementtien saumaus kitillä 50,5 jm 0,08 1+0 18 1,44 4,04 72,72 
Elementtien jälkityöt, hionta 411,6 m2 0,05 1+0 20 1,00 20,58 411,58 
Muottivaneri 12 mm, työ sis. 
tukkolaudoitukseen 29,7 m2           0,00 
Yhteensä             117,3 2270,93 
 
Elementtirakenteiseen kellariin kuluu yhteensä 117,3 työntekijätuntia ja työkustannukset ovat 2 
270,93 euroa. Huomioitavaa laskentataulukossa on, että se sisältää nimikkeitä, joilla ei ole työkus-
tannusta. Tämä johtuu siitä, että joitain materiaaleja on hinnoiteltu omiin soluihin, koska niiden 
määrä ei ole suoraan sidoksissa työn hinnoitteluun käytettyihin yksiköihin. Työmenekit on otettu Ai-
kataulukirjasta vuodelta 2016. 
 
 
4.6 Materiaalikustannukset 
 
Materiaalikustannuksiin lasketaan työhön tarvittavien rakennusaineiden ja -materiaalien ostoista ai-
heutuvat kustannukset. Materiaalikustannuksen laskeminen aloitetaan etsimällä työlle materiaalihu-
kat. Hinnoitellaan materiaalille yksikköhinta (€/yks). Yksikköhinnoittelu tehdään hankkimalla ky-
seessä olevalle materiaalille, esimerkiksi valuharkolle, hinta. Valuharkot myydään kappalehinnalla, 
mutta määrät ovat neliömetreinä, joten kappalehinta on muutettava neliömetrihinnaksi. Valuhark-
koja menee 8,33 kpl/m2, joten hinta €/m2 saadaan kertomalla kappalehinta 8,33:lla. Samantyyppi-
nen toimenpide tehdään kaikille materiaalihinnoille, mikäli ne eivät ole valmiiksi oikeassa muodossa. 
Esimerkiksi eristelevyjen hinta on yleensä valmiiksi muodossa €/m2. 
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Kaikki materiaalihinnat muutetaan yksikköhinnoiksi ja taulukoidaan kustannuslaskentataulukkoon. 
Lopullinen kokonaismateriaalikustannus lasketaan lisäämällä materiaalihukkaan 100 prosenttia ja 
kerrotaan summalla yksikköhinta ja määrä. Tässä opinnäytetyössä hinnoitteluun on käytetty tilaa-
jayrityksen ostohintoja sekä yritykseltä saatuja muita hintatietoja. Materiaalikustannukset lasketaan 
taulukoissa 9 ja 10. 
 
Taulukko 9. Valuharkkorakenteisen kellarin materiaalikustannukset 
Valuharkkoseinät Määrät   Materiaalikustannukset     
Nimike Määrä Yks. hukka €/yks € yht. 
Valuharkkoseinän ladonta, 400 
mm eristevaluharkko 232,9 m2 8 % 80,80 20324,04 
Valuharkkoseinän ladonta 200 mm 
valuharkko 113,4 m2 8 % 22,32 2733,39 
Betonipintojen jälkityöt, hionta      477,7   m2     0,00 
Ulkopuolen tasoitus 97,8 m2 10 % 2,37 254,94 
Aukkojen pielten tasoitus 56,1 m 10 % 1,20 74,05 
Ulkopuolen hiertopinnoite 109,0 m2 10 % 9,20 1103,18 
Ohutsaumamuuraus, runkopontti 14,7 m2 8 % 30,62 486,78 
Kahiseinän eristys, 2 kerrosta 19,5 m2 5 % 10,00 204,75 
Laasti alasaumaan, työ sisältyy la-
dontaan 1500,0 kg 10 % 0,07 115,50 
Harjateräs B500B, raudoitustyö si-
sältyy ladontaan 2136,5 kg 15 % 0,78 1916,43 
Betonointi pumpulla C30/37, työ 
sisältyy ladontaan 35,7 m3 5 % 150,00 5627,46 
Yhteensä         32840,52 
            
Väestönsuoja, paikallavalettu           
VSS seinän levymuottityö sis. Pu-
run ja puhdistuksen 219,1 m2 10 % 15,91 3834,82 
Raudoitus, kurottajasiirto 3,1 tn 15 % 780,00 2740,26 
Muotin varustelu VSS (Suojaovi, 
sulkulaite ym.) 1,0 erä 0 % 4900,00 4900,00 
Betonointi C30/37, pumpattuna 32,2 m3 5 % 150,00 5064,73 
Betonipintojen jälkityöt, hionta      104,0   m2     0,00 
Yhteensä         16539,81 
 
Valuharkkorakenteisen kellarin ja paikallavaletun väestönsuojan materiaalikustannukset ovat yh-
teensä 49 380,33 euroa. Betonipintojen jälkitöille ei ole laskettu materiaalikustannusta, koska se ole-
tetaan pelkästään hiontatyöksi. Muotin varustelu sisältää kaikki kyseisen kokoisen väestönsuojan 
seinien valamiseen tarvittavat varusteet. Varusteet ovat suojaovi, sulkulaite ja 15 erilaista läpivienti-
putkea. Materiaalihukat on otettu Rakennustyön menekkejä 2015 -kirjasta. 
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Talukko 10. Elementtirakenteisen kellarin materiaalikustannukset 
Elementtirakenteinen kellari ja VSS Määrät  Materiaalikustannukset 
Nimike Määrä yks. hukka % €/yks € yht. 
SW-elementti 430 130,0 m2 0,00 % 240 31204,80 
Ulkokuorielementti 100 78,0 m2 0,00 % 90 7020,00 
Väliseinäelementti 200 113,4 m2 0,00 % 100 11337,00 
Sisäkuorielementti 150 21,43 m2 0,00 % 80 1714,40 
VSS-elementti 300 111,4 m2 0,00 % 195 21726,90 
Elementtien asennus          34  kpl     0,00 
Juotoslaasti alasaumaan, työ sisältyy 
asennukseen 1118,0 kg 10,00 % 0,07 86,09 
VSS eristys, 2 kerrosta 97,3 m2 5,00 % 20 2042,88 
Sisäkuorielementin eristys, 2 kerrosta 25,48 m2 5,00 % 20 535,08 
Saumojen raudoitus 21,0 kpl 15,00 % 1,45 35,02 
Saumojen tukkolaudoitus, saumavalu, 
purku       21,0  kpl     0,00 
Saumausbetoni C30/37, pumilla 0,9 m3 60,00 % 200 277,20 
Elementtien saumaus kitillä 50,5 jm 5,00 % 1,3 68,93 
Elementtien jälkityöt, hionta    411,6   m2     0,00 
Muottivaneri 12 mm, työ sis. Tukko-
laudoitukseen 29,7 m2 10,00 % 7,32 239,14 
Yhteensä         76287,44 
 
Elementtirakenteisen kellarin materiaalikustannukset ovat yhteensä 76 287,44 euroa. Elementtien 
asennuksella ei ole suoraa materiaalikustannusta, koska elementtien asennus on kappaleittain ja 
asennukseen käytettävä laasti lasketaan alasauman pituuden perusteella. Saumojen muottivaneri 
lasketaan eri soluun, koska osa saumoista täytyy muotittaa molemmin puolin. Saumausbetoni laske-
taan eri soluun, koska saumojen koko vaihtelee elementtityypeittäin. Materiaalihukat on otettu Ra-
kennustyön menekkejä 2015 -kirjasta. 
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4.7 Käyttö- ja yhteiskustannukset 
 
Työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksiin lasketaan kustannuksia, jotka aiheutuvat koko työmaata tai 
useampaa osakohdetta palvelevista toiminnoista. Näitä ovat esimerkiksi työnjohdon palkat ja sosiaa-
likulut, mittaus, työmaatilat, varastotilat, koneet, laitteet, nostot, sähkö, vesi ja lämmitys. Käyttö- ja 
yhteiskustannukset voivat vaihdella suuresti vastaavanlaisten työmaiden välillä. (Helenius, 2008. 4.) 
 
Ensin täytyy tehdä kohteen työnsuunnittelu ja aikatauluttaa työt laskettujen määrien ja menekkien 
perusteella. Suunnitellaan ja arvioidaan menetelmien, jotka on esitelty luvuissa 2 ja 3, perusteella 
työmaalle tarvittava työmaatekniikka ja lasketaan määrät työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksille 
(tästä eteenpäin 8+9 kustannukset). 8+9 kustannukset hinnoitellaan ja muutetaan työvuorokohtai-
siksi kustannuksiksi (€/tv). Työvuorokohtainen kustannus lasketaan jakamalla kokonais kustannus 
ajanjaksoon sisältyvien työvuorojen määrällä. Esimerkiksi työmaaparakit (3 kpl) maksavat 510 €/kk. 
Kuukaudessa on keskimäärin 21,5 työvuoroa, joten työvuorokohtainen kustannus työmaaparakeista 
saadaan jakamalla kuukausikustannus 510 €/kk kuukaudessa olevien työvuorojen määrällä 21,5 
tv/kk, mistä saadaan työvuorokustannukseksi parkkien osalta 23,72 €/tv.  
 
Menetelmien välinen 8+9 kustannusten ero saadaan menetelmän vaatiman ajan kautta. Menetelmä-
aika nimikkeittäin lasketaan jakamalla nimikkeen määrä työryhmän työsaavutuksella (yks/tv). 
Työsaavutus lasketaan jakamalla työrymän työvuorottainen työskentelyaika (esim. 2*8 tth/tv) työ-
menekillä (tth/yks). Menetelmän aika työvuoroina saadaan summaamalla kaikkien nimikkeiden ajat 
yhteen. Tämä laskentamenetelmä toimii sillä oletuksella, että työkohteessa työskentelee vain yksi 
työryhmä kerrallaan. Muussa tapauksessa laskenta vaatisi töiden tarkempaa aikatauluttamista. 
 
Lopullinen 8+9 kustannus lasketaan kertomalla työvuorokohtaiset kustannukset (€/tv) menetelmä-
ajalla (tv). Näihin summataan menetelmäkohtaiset 8+9 litteroille kohdistuvat kustannukset, joita 
ovat esimerkiksi nostot, telineet, rahdit ja työntekijöiden sosiaalikulut. Työntekijöiden sosiaalikulut 
lasketaan keskituntiansion (kta) kautta. Keskituntiansio (€/tth) lasketaan jakamalla työmenetelmän 
palkkasumma (€) työntekijätuntien (tth) määrällä. Keskituntiansio kerrotaan sosiaalikulujen osuu-
della, joka on tässä laskelmassa 0,72, ja saatu tulo kerrotaan työntekijätuntien kokonaismäärällä. 
Työntekijöiden sosiaalikuluissa on huomattavaa, että eivät ole sidoksissa työmaan kestoon vaan me-
netelmän vaatimaan työntekijätuntien määrään, kun taas työnjohdon sosiaalikulut ovat sidoksissa 
työmaan kestoon. Muut kulut, kuten rahdit ja nostot, on suunniteltu ja laskettu luvuissa 2 ja 3 esitel-
tyjen menetelmien mukaan. 
 
Laskennassa oletuksena on, että yhden työkohteen viivästyminen aiheuttaa viivettä myös muihin 
työkohteisiin työryhmien sitomisesta johtuen. Laskennassa ei ole huomioitu kaikkia käyttö- ja tyh-
teiskustannuksia, vaan työmaalla kyseisessä työvaiheessa tarvittava työmaatekniikka. 8+9 kustan-
nukset lasketaan taulukoissa 11 ja 12. 
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Taulukko 11. Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset valuharkkorakenteella 
 
 
Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset valuharkkorakenteella ovat 1 213,67 €/tv ja yhteensä 40 
540,74 € 32,3 työvuoron aikana. Jätemaksut on jätetty vertailussa huomioimatta, koska jätteen 
määrä on sidoksissa rakennettavan rakennuksen kokoon, ei aikaan.  
Työmaan Käyttö- ja yhteiskustannukset 8+9           
  Määrä yks. €/yks. € yht. €/tv Aika, tv 8+9 kust. 
Työmaaparakit 3 kpl 12 kk 510 6120 23,72 32,3 765,27 
Varastokontit 4 kpl 12 kk 250 3000 11,63 32,3 375,13 
Työturvallisuus 12 kk 2000 24000 93,02 32,3 3001,06 
Kurottaja 12 kk 4000 48000 186,05 32,3 6002,12 
Työkoneet 12 kk 900 10800 41,86 32,3 1350,48 
Työkalut ja välineet 12 kk 200 2400 9,30 32,3 300,11 
Työmaan käyttötarvikkeet 12 kk 600 7200 27,91 32,3 900,32 
Työmaa-aikaiset 
sähköasennukset 12 kk 800 9600 37,21 32,3 1200,42 
Työmaa-aikainen sähkö 12 kk 600 7200 27,91 32,3 900,32 
Polttoaineet 12 kk 500 6000 23,26 32,3 750,26 
Vesi 12 kk 20 240 0,93 32,3 30,01 
Mittaus 6 kk 2900 17400 134,88 32,3 4351,53 
Siivous ja raivaus 12 kk 500 6000 23,26 32,3 750,26 
Työnjohto 12 kk 2800 33600 130,23 32,3 4201,48 
Työnjohdon sos. kulut 12 kk 1904 22848 88,56 32,3 2857,01 
Jätemaksut ja kuljetukset 120 tn 200 24000      
Yhteensä         859,72 32,3 27735,78 
Menetelmäkohtaiset kustannukset 
8+9             
Työntekijöiden sos. kulut 539,4 tth 12,82 6917,38 214,42 32,3 6917,38 
Telineet, Haki, 70m, h=3 m, 
1x tasot, vuokrattu 1,5 kk 3000 4500 139,53 32,3 4501,59 
Rahti valuharkoille 20€/tn 69,3 tn 20 1386 x x 1386,00 
Yhteensä         353,95 32,3 12804,96 
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Taulukko 12. Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset elementtirakenteella 
Työmaan Käyttö- ja yhteiskustannukset 8+9           
  Määrä yks. €/yks. € yht. €/tv Aika, tv 8+9 kust. 
Työmaaparakit 3 kpl 12 kk 510 6120 23,72 6,7 158,04 
Varastokontit 4 kpl 12 kk 250 3000 11,63 6,7 77,47 
Työturvallisuus 12 kk 2000 24000 93,02 6,7 619,77 
Kurottaja 12 kk 4000 48000 186,05 6,7 1239,55 
Työkoneet 12 kk 900 10800 41,86 6,7 278,90 
Työkalut ja välineet 12 kk 200 2400 9,30 6,7 61,98 
Työmaan käyttötarvikkeet 12 kk 600 7200 27,91 6,7 185,93 
Työmaa-aikaiset 
sähköasennukset 12 kk 800 9600 37,21 6,7 247,91 
Työmaa-aikainen sähkö 12 kk 600 7200 27,91 6,7 185,93 
Polttoaineet 12 kk 500 6000 23,26 6,7 154,94 
Vesi 12 kk 20 240 0,93 6,7 6,20 
Mittaus 6 kk 2900 17400 134,88 6,7 898,67 
Siivous ja raivaus 12 kk 500 6000 23,26 6,7 154,94 
Työnjohto 12 kk 2800 33600 130,23 6,7 867,68 
Työnjohdon sos. kulut 12 kk 1904 22848 88,56 6,7 590,02 
Jätemaksut ja kuljetukset 120 tn 200 24000      
Yhteensä        859,72 6,7 5727,94 
Menetelmäkohtaiset kustannukset 8+9           
Työntekijöiden sos. kulut 117,3 tth 13,94 1635,07 245,41 6,7 1635,07 
Elementtituet, 60 kpl, 
vuokrattu 1 kk 858 858 39,91 6,7 265,88 
Ajoneuvonosturi 100 tn 18 h 170 3060 1360,00 2,3 3060,00 
Yhteensä         1645,32 6,7 4960,95 
 
Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset elementtirakenteella ovat 2 505,04 €/tv nosturin ollessa työ-
maalla (2,3 tv), 1 145,04 €/tv ilman nosturia ja yhteensä 10 688,89 € 6,7 työvuoron aikana. Jäte-
maksut on jätetty vertailussa huomioimatta, koska jätteen määrä on sidoksissa rakennettavan ra-
kennuksen kokoon, ei aikaan. 
 
4.8 Alihankintakustannnukset 
 
Alihankintakustannuksiin lasketaan aliurakoista aiheutuvat kustannukset. Nämä sisältävät yleensä 
aliurakasta aiheutuvat työ-, kalusto- ja materiaalikustannukset. Tässä työssä aliurakkatyön osuutta 
ei ole laskettu, koska tilaajayrityksen tapana on tehdä perustus- ja runkovaiheen työt omalla työvoi-
malla. 
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5 KUSTANNUSVERTAILU 
 
Kun kaikki kustannukset on saatu laskettua, vertaillaan kustannuksia menetelmien välillä. Vertailuja 
tehdään €/kellari ja €/seinä-m2. Ensin vertaillaan kustannukset eriteltynä työ- ja materiaalikustan-
nukset, työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset sekä menetelmästä aiheutuvat kustannukset, jotka 
kohdistuvat litteroille 8 ja 9. lopuksi vertaillaan kaikki kustannukset ja valitaan edullisempi rakenne. 
Vertailut lasketaan taulukoissa 13 - 17. 
 
Taulukko 13. Työkustannusten vertailu 
  tth kta, € € yht €/m2 
Valuharkkorakenne ja VSS paikallavaluna 539,40 17,81 9607,47 24,42 
Elementtirakenne 117,3262 19,36 2270,93 5,77 
Erotus 422,07 1,54 7336,54 18,65 
Erotus % 78,25 % 7,98 % 76,36 % 76,36 % 
 
Työkustannukset ovat elementtirakenteella 76,36 %, 7 336,54 € ja 18,65 €/m2 pienemmät kuin va-
luharkkorakenteella. Työntekijätunteja kuluu elementtityöhön noin 422 vähemmän. Keskituntiansio 
nousee elementtirakenteella työryhmien koostumuksista johtuen hieman suuremmaksi kuin valu-
harkkorakenteella. Työkustannukset ovat elementtirakenteella huomattavasti pienemmät johtuen 
korkeasta esivalmistusasteesta. 
 
Taulukko 14. Materiaalikustannusten vertailu 
  € €/m2 
Valuharkkorakenne ja VSS paikallavaluna 49380,33 125,51 
Elementtirakenne 76287,44 193,90 
Erotus 26907,11 68,39 
Erotus % 35,27 % 35,27 % 
 
Materiaalikustannukset ovat valuharkkorakenteella 35,27 %, 26 907,11 € ja 68,39 €/m2 pienemmät 
kuin elementtirakenteella. Materiaalikustannusten ero aiheutuu pääasiassa elementtien hankintahin-
nasta. 
 
Taulukko 15. Menetelmistä suoraan aiheutuvien 8+9 kustannusten vertailu 
  € €/m2 
Valuharkkorakenne ja VSS paikalla valuna 12804,96 32,55 
Elementtirakenne 4960,95 12,61 
Erotus 7844,02 19,94 
Erotus % 61,26 % 61,26 % 
 
Menetelmistä suoraan aiheutuvat 8 ja 9 litteroille kohdistuvat kustannukset ovat elementtiraken-
teella 61,26 %, 7 844,02 € ja 19,94 €/m2 pienemmät kuin valuharkkorakenteella.  Ero aiheutuu pää-
asiassa valuharkkorakenteen vaatimista telineistä ja valuharkkojen rahdeista. Elementtien rahti sisäl-
tyy materiaalikustannukseen. 
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Taulukko 16. Työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten vertailu 
  €/tv Aika, tv € €/m2 
Valuharkkorakenne ja VSS paikalla valuna 859,72 32,3 27735,78 70,50 
Elementtirakenne 859,72 6,7 5727,94 14,56 
Erotus €             25,6 22007,80 55,94 
Erotus %     79,35 % 79,35 % 
 
Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset ovat elementtirakenteella 79,35 %, 22 007,80 € ja 55,94 
€/m2 pienemmät kuin valuharkkorakenteella. Ero johtuu menetelmien vaatimasta ajasta, joka on 
elementtirakenteella 25,6 työvuoroa lyhyempi.  
  
Taulukko 17. Kustannusvertailu, kaikki kustannukset 
  Valuharkkorakenne Elementtirakenne Erotus € 
Erotus 
€/m2 
Erotus 
% 
  €/kellari €/m2 €/kellari €/m2       
Työkustannukset 9607,47 24,42 2270,93 5,77 7336,54 18,65 76,4 % 
Materi-
aalikustannukset 49380,33 125,51 76287,44 193,90 26907,11 68,39 35,3 % 
Alihankinnat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 
Käyttö- ja 
yhteiskustannukset 40540,74 103,04 10688,89 27,17 29851,85 75,88 73,6 % 
Kaikki 
kustannukset 99528,54 252,98 89247,26 226,84 10281,28 26,13 10,3 % 
 
Kaikkien kustannukset huomioituna elementtirakenne on 10,3 %, 10 281,28 € ja 26,13 €/m2 edulli-
sempi rakenneratkaisu kellarin seiniin. Alla on esitetty pylväsdiagrammeina kustannusten erot ja ero-
jen suhteet euroina kellaria kohden kuviossa 1 ja euroina seinäneliömetriä kohden kuviossa 2. Kum-
mallakin rakenteella materiaalikustannus on suurin yksittäinen panos ja se on valuharkolla 35,3 % 
pienempi. Käyttö- ja yhteiskustannukset ovat toiseksi suurin kustannus molemmilla menetelmillä, 
mutta ne ovat elementtirakenteella 73,6 % pienemmät kuin valuharkkorakenteella. Työkustannukset 
ovat pienin kustannus molemmilla menetelmillä ja ne ovat elementtirakenteella 76,4 % pienemmät 
kuin valuharkoilla. Laskelmista käy ilmi, että suuret työkustannukset ja pitkä työskentelyaika aiheut-
tavat suuret käyttö- ja yhteiskustannukset. Tämä johtuu sosiaalikuluista ja siitä, että suuri osa työ-
maan käyttö- ja yhteiskustannuksista on sidoksissa käytettyyn työvuoroaikaan. Työn tulos näyttää 
hyvin millainen vaikutus pidemmällä työajalla on kustannuksiin. 
 
Työkustannusten sekä käyttö- ja yhteiskustannusten suuruus valuharkkomenetelmällä aiheuttaa 
eron elementtirakenteen hyväksi. Aliurakointikustannuksia ei laskelmissa ole huomioitu, koska tilaa-
jayritys pyrkii teettämään kaikki perustus- ja runkovaiheen työt omilla työntekijöillä. €/m2 hinta on 
laskettu seinärakenteille keskinmäärin, mutta todellisuudessa tämä hinta vaihtelee eri rakennetyyp-
pien mukaan kellarin eri osissa. Näiden eri rakennetyypien hinnoittelu ei ole menetelmien eron sel-
vittämisen kannalta oleellista ja on tästä johtuen rajattu pois näistä laskelmista. Näistä laskelmista 
on rajattu pois vuodenajan vaikutus ja rahoitukseen liittyvät asiat. Nämä asiat todennäköisesti lisäi-
sivät elementtirakenteen etua verrattuna valuharkkorakenteeseen. Näitä asioita käsitellään tarkem-
min pohdintaluvussa. 
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Kuvio 1. Kustannusten vertailu €/kellari. Kuviosta nähdään eri €/kellari kustannusten koot ja suhteet 
toisiinsa verrattuna. 
 
 
Kuvio 2. Kustannusten vertailu €/m2. Kuviosta nähdään €/m2 kustannusten koot ja suhteet toisiinsa 
verrattuna. 
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6 POHDINTA 
 
6.1 Menetelmien kustannusriskit 
 
Pohditaan menetelmiin sisältyviä kustannusriskejä. Oleellisin kustannusriski on työ keskeytyksestä 
aiheutuva lisäkustannus. Tämä voidaan määrittää laskemalla työvuoron mittaiselle viiveelle kustan-
nus käyttö-ja yhteiskustannusten sekä työmiesten palkkojen kautta. Lasketaan pahin mahdollinen 
tilanne eli työmaalla on nosturi elementtien nostoa varten ja elementit eivät saavu työmaalle ajal-
laan. Valuharkolla vastaavan riskin voisi aiheuttaa esimerkiksi työntekijän sairaspoissaolo. 
 
Taulukko 18. Yhdentyövuoron mittaisen viiveen laskenta 
               Valuharkko Elementti Erotus €/tv Erotus % 
Viivehinta €/tv  1249,30 2563,11 1313,81 51 % 
 
Taulukosta voidaan todeta, että elementtimenetelmällä on viiveriskin realisoituessa noin kaksinker-
tainen hinta verrattuna valuharkkomenetelmään johtuen elementtien nostoon tarvittavasta ajoneu-
vonosturista. Viiveelle tulisi todennäköisesti kertaumia muulle työmaalle aiheutuvasta viiveestä, 
mutta ne oletetaan samansuuruisiksi menetelmien välillä. Valuharkkomenetelmälle viiveen riski on 
työn raskaudesta aiheutuvista mahdollisista sairaspoissaoloista johtuen todennäköisesti aavistuksen 
suurempi kuin elementtimenetelmällä. 
 
Ihmisten tekemässä työssä on aina jonkin verran eroja työtehossa yksilöiden välillä. Työskentelyte-
hojen erot yksilöiden välillä voivat kokemuksesta ja motivaatiosta riippuen olla jopa 25 %. Tämä voi 
aiheuttaa jonkin verran kustannusriskiä varsinkin valuharkkomenetelmällä, jossa työmaalla tehty 
työmäärä on suuri. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi teettämällä työ urakkatyönä, mikä voi lisätä 
työntekijöiden työmotivaatiota. Elementtimenetelmässä suuri osa työstä tehdään elementtitehtaalla, 
jossa työskentelyolot ovat tasalaatuisemmat kuin työmaalla. Työtehon ennustettavuus tehdasoloissa 
on helpompaa kuin työmaalla, mikä pienentää työvoimaan liittyviä kustannusriskejä. 
 
Rakennusajan suurempi pituus lisää rahoitukseen liittyviä riskejä, koska raha on pidempään kiinni 
käynnissä olevassa rakennustyömaassa. Myös rahoituksen korkoihin liittyvä riski kasvaa pidemmällä 
rakennusajalla, koska korkojen ennustettavuus heikkeneen pidemmällä aikavälillä. Yleensä tuottoja 
saadaan rakennuksesta vasta sen valmistuttua, joten lyhyemmällä rakennusajalla tuotot saadaan 
aiemmin ja raha saadaan liikkeelle muihin projekteihin. Rahoituksen korot ovat tällä hetkellä pohja-
lukemissa, joten suunta on ainoastaan ylöspäin ja tilanne ei juurikaan pysty enää paranemaan rahoi-
tuksen osalta. Toisaalta talouden piristyminen voi nostaa elementtien hintoja, mikä voisi vaikuttaa 
rakentamistavan valintaan. 
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Työn laatu on myös oleellinen asia kustannusriskiä arvioitaessa. Valuharkoilla saadaan harkkojen 
hyvästä laadusta johtuen lähes tasoitevalmista betonipintaa. Elementeissä voi olla suoruudessä koh-
talaisen suuriakin heittoja toleranssien puitteissa ja niiden laatu riippuu hyvin paljon valmistajasta ja 
yksittäisen elementin valmistajasta. Huonolaatuiset elementit voivat pahimmillaan aiheuttaa viiväs-
tyksiä, jos etuputsityö on arvioitu väärin. 
 
Talvirakentamisesta aiheutuva kustannusriski on elementtimenetelmällä pienempi, koska elementti-
menetelmällä saadaan rakenteet nopeammin säältä suojaan ja elementtirakenteiden juotosvalut 
vaativat lujuuden saavuttamiseen vähemmän lämmitystä, kuin valuharkkorakenteet. 
 
6.2 Aikatauluvaikutusten arviointi 
 
Arvioidaan mahdollisia vaikutuksia työmaan aikatauluun koko työmaan osalta. As Oy Kuopion Niilon-
rantaan tulee 6 rivitaloa, yhteensä 27 huoneistoa. Valuharkkomenetelmä sitoo yhden työryhmän pit-
käksi aikaa yhdelle työkohteelle. Tästä voi aiheutua viivettä muille työkohteille varsinkin, jos viivettä 
tulee valuharkkokohteella. Tämä taas voisi aiheuttaa joko lisätyövoiman tai alihankinnan tarvetta. 
Valuharkkotyökohteelta aukeaa uusia työvaiheita verrattain hitaasti ja työtä joudutaan tekemään 
pitkään alttiina sääolosuhteille, mikä voi aiheuttaa viivästyksiä.  
 
Vastaavan tyyppisiä perustuksia on kyseisellä työmaalla kaksi joten aikaero menetelmien välillä muo-
dostuu sitä kautta vielä merkittävämmäksi. Elementtimenetelmällä kellarien seinät saadaan pystyyn 
nopeasti ja saadaan nopeasti mestaa esimerkiksi täyttötöille, jolloin kaivinkoneille on paljon työkoh-
teita. Tätä kautta koko työmaa edistyy huomattavasti nopeammin, koska työryhmiä ei tarvitse sitoa 
pitkiksi ajoiksi yhdelle työkohteelle ja maatyöt saadaan tehtyä hyvissä ajoin. Rakennus saadaan no-
peammin säältä suojaan elementtimenetelmällä ja rakenteet saadaan tästä johtuen kuiviksi aiem-
min, mikä parantaa työskentelyolosuhteita ja nopeuttaa rakentamista. 
 
6.3 Kustannuslaskennan luotettavuuden arviointi 
 
Työkustannukset laskettiin käyttäen Ratu Aikatalukirjasta (2016) löytyviä työmenekkejä. Meteriaali-
kustannusten hinnoitteluun käytettiin tarjoushintoja ja tilaajalta saatuja hintatietoja. Materiaalihukat 
otettiin Rakennustyön menekkejä 2015 -kirjasta. Laskelmia voidaan pitää työ- ja materiaalikustan-
nusten osalta melko luotettavina varmojen pohjatietojen johdosta. 
 
Suoraan menetelmästä aiheutuvian käyttö- ja yhteiskustannuksia voidaan myös pitää melko luotet-
tavina, koska ne on helppo suunnitella. Koko työmaata palvelevat käyttö- ja yhteiskustannukset ei-
vät välttämättä ole yhtä luotettavia kuin muut laskelmat. Näissä on yleisellä tasolla paljon vaihtelua 
hyvin samantyyppistenkin työmaiden välillä. Myös työvuoroaikojen erot menetelmillä voivat olla to-
dellisuudessa erilaiset kuin laskelmissa on esitetty, mikä aiheuttaisi muutoksia myös käyttö- ja yh-
teiskustannuksiin. Näistä syistä johtuen laskelmia voidaan pitää melko luotettavina ja oleelliset kus-
tannuseroja menetelmien välillä aiheuttavat asiat käyvät selkeästi ilmi laskelmista. 
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6.4 Mahdolliset jatkokehitysaiheet 
 
Mahdollisia jatkokehitysaiheita työlle on ainakin työn tarkastelu ja kustannusvertailu jälkilaskentatie-
doilla. Muita mahdollisia aiheita voisi olla maanpaineseinien rakennusfysikaalisen toiminnan tutkimi-
nen ja paikallavalurakenteen kustannusten vertailu elementtiin ja valuharkkoon. Yksi tutkimusaihe 
voisi olla vertailu urakkatyön ja tuntityönä tehtyjen töiden välillä. 
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7 YHTEENVETO 
 
Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin valuharkkorakenteiden ja betonielementtirakenteiden käyttöä rivi-
talon kellarin seinärakenteena. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kustannusvertailu kahden eri-
laisen kellarin senärakenteen välillä. Työn tavoitteena oli selvittää tilaajalle edullisempi rakentamis-
menetelmä rivitalon kellarikerroksen seinärakenteisiin. Opinnäytetyön tekeminen oli haastava, mutta 
erittäin opettavainen prosessi. Oman haasteensa asetti opinnäytetyön tekeminen päivätyön ohessa. 
Paljon oppia tuli etenkin kustannuslaskennasta ja varsinkin työmaan käyttö -ja yhteiskustannusten 
muodostumisen hahmottaminen parani huomattavasti, mistä on varmasti hyötyä työelämässä. 
 
Työssä käsiteltiin menetelmien rakentamistavat käytännössä sekä menetelmien hyviä ja huonoja 
puolia käytännön toteutuksen kannalta. Molemmille rakenteille laskettiin kustannukset työlle ja ma-
teriaalleille sekä työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset. Laskennat toteutettiin taulukkolaskentana 
Microsoftin Excel-ohjelmalla. Laskentojen välillä tehtiin vertailut eri panosten ja kokonaiskustannus-
ten välillä. Vertailun lopputuloksena saatiin selville, että elementtirakenteisena toteutettu kellari olisi 
10,3 % edullisempi kuin valuharkkorakenne. Aikaa elementtirakenteisen kellarin tekemiseen kuluisi 
noin 26 työvuoroa vähemmän kuin valuharkkorakenteisen kellarin tekemiseen, mikä selittää eron 
elementtirakenteen hyväksi. 
 
Tässä työssä pyrittiin ottamaan käytännönläheinen näkökulma laskentaan huomioimalla myös 
käyttö- ja yhteiskustannukset laskennassa, koska ne aiheuttavat merkittävää eroa erilaisten mene-
telmien ja menetelmäaikojen välillä. Työstä käy suuntaa antavasti ilmi millainen merkitys pidemmällä 
työajalla on kustannuksiin rakentamisessa, koska työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset muodosta-
vat merkittävän osan rakentamisen kustannuksista. Tämän työn mukaan taloudellisempaa olisi 
tehdä kellarin seinät elementtinä kuin valuharkolla. Todellisuudessa taloudellisemman vaihtoehdon 
määräytymiseen vaikuttavat kuitenkin monenlaiset asiat, kuten markkinatilanne, ammattitaitoisen 
työvoiman saatavuus ja hinta sekä vuodenajan vaikutus. Kun nämä asiat otetaan huomioon, saa-
daan edullisin vaihtoehto. 
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